
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 р-333 55-000022 1, 2

Омская область,                             

г. Омск, Ленинский 

АО, квартал "Б" ЖК 

"Московка-2",                                                

ул. И. Мишина,                                              

д. 8 (1-я очередь)

55-ru55301000-

2684-2015 от 

18.06.2015 

сроком до 

18.06.2015, 

18.06.2018

55:36:170110:

3023
65% 5849 108 1 0 0 0

Бюджетное 

учреждение Омской 

области "Агентство 

жилищного 

строительства 

Омской области"

5528013977 отсутствует 1 1 0 0 -- -- --

Выделение 

бюджетных 

ассигнований на 

воссстановление 

прав граждан - 

участников 

строительства

10.2022

В бюджете Омской 

области 

предусмотрены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

--

Осуществле

ние 

компенсаци

онных 

выплат 

гражданам

-- 09.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2019 -- 2019
2020 - 

2022
-- -- -- 09.2022 --

2 р-522 -- 1

Омская область,                                  

г. Омск,                             

Советский АО,                                              

ул. Менделеева,                               

д. 46

RU55301000-

1918 от 

12.12.2013 

сроком до  

07.04.2020, 

19.04.2023

55:36:000000:

136779, 

55:36:070302:

301 

11% 19958 344 199 0 0 0 ЖСК "Менделеева-

46"
5503184635

имеется 

(Решение от 

10.06.2021, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                                

№ А46-

4949/2021)

1 1 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства

12.2020

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондом 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

выплате 

гражданам 

возмещения  

-- -- 09.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.2020 -- 2021 -- 24.03.2021 09.2022 -- 09.2022 --

3 р-10512 -- 1

Омская область,                                   

г. Омск,                                 

Советский АО,                                                 

ул. Малиновского 

(строительный номер 

10)

55-771, 

30.06.2009 

сроком до 

25.06.2021, 

30.06.2022

55:36:070104:

2066
2% 13259 180 84 0 0 0 ЖСК "Дольщик" 5501228005

имеется 

(Решение от 

02.09.2021, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                     

№ А46-

4951/2021)

0 0 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

12.2020

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондом 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

выплате 

гражданам 

возмещения  

-- -- 09.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.2020 -- 2021 -- 24.03.2021 09.2022 09.2022 --

4 р-15931 -- 1, 2

Омская область,                            

г. Омск, 

Центральный АО, ул. 

11 Ремесленная, д. 2

55-308, 

28.09.07 

сроком до  

26.03.2021, 

04.12.2021, 

18.02.2022

55:36:040114:

3028
39% 2629 60 52 0 0 0

Некоммерческая 

организация "Фонд 

защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства 

Омской области" 

(ЖСК 

"Ремесленный")

5503190237 

(5507219110)
отсутствует 52 52 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

12.2020

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондом 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

-- -- 02.2023 -- -- -- -- -- -- -- 26.03.2021 02.2022 -- 03.2022 -- 04.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 09.2022 -- 02.2023 -- 02.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5 р-9512 -- 1, 2

Омская область, 

город Омск, 

Советский 

административный 

округ, улица 

Химиков - улица 

Лаптева - проспект 

Королева

55-431, 

22.02.08 

сроком до  

11.06.2021, 

30.12.2021, 

31.05.2022

5660 117 117 0 0 0 отсутствует 116 116 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

12.2020

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондом 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

-- -- 02.2023 -- -- -- -- -- -- -- 11.06.2021 12.2021 -- 02.2022 -- 04.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.2022 -- 02.2023 -- 02.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

6 р-118691 -- 1, 2

Омская область, 

город Омск, 

Советский 

административный 

округ, улица 

Химиков - улица 

Лаптева, 2 очередь

55-1068, 

24.12.2010 

сроком до 

11.06.2021, 

24.12.2021, 

31.05.2022

1950 27 27 0 0 0 отсутствует 22 22 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

12.2020

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондом 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

-- -- 02.2023 -- -- -- -- -- -- -- 11.06.2021 12.2021 -- 02.2022 -- 04.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.2022 -- 02.2023 -- 02.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

7 р-15726 -- 1

Омская область,                                             

г. Омск,                                    

Советский  АО,                                                         

ул. Малиновского, д. 

11  (кирпичная 

вставка)

55-384 от 

19.12.07 по 

19.11.08,  

сроком до   

27.08.2021, 

31.12.2021, 

30.11.2022

55:36:070301:

58, 

55:36:070301:

60

75% 2149 40 39 0 0 0

Некоммерческая 

организация "Фонд 

защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства 

Омской области" 

(бывший застройщик 

ЖСК 

"Первомайский")

5503190237 

(5501225420)
отсутствует 39 39 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

12.2020

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондоим 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

-- -- 03.2023 -- -- -- -- -- -- -- 02.03.2021 02.2022 -- 04.2022 -- 05.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 02.2023 -- 03.2023 -- 03.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

8 р-36992
 55-

000016
1, 2

обл Омская,                       

город Омск, 

Октябрьский 

административный 

округ,                               

Улица Кирова,                                 

д. Дом №2 

(строительный                               

№ дома)

RU55301000-

1940 , 

17.12.2013 

сроком до 

03.09.2021, 

01.09.2022 

55:36:120307:

19630
90% 11966 270 270 1003,59 4 0 ООО ИСК 

"ДомСтройОмск"
5503200742

имеется 

(Решение от 

31.06.2021, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                            

№ А46-

22503/2020)

245 245 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

12.2021

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондом 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

-- -- 03.2023 02.2022 -- 04.2022 -- 05.2022 -- 05.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 02.2023 -- 03.2023 -- 03.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

9 р-15627 -- 1, 2

Омская область,г. 

Омск, Центральный 

АО,                                           

ул. Тарская - ул. 

Яковлева

№ 2957-р 

24.11.04, 

17.12.2021

55:36:040102:

2135,

55:36:040102:

122,

55:36:040102:

77,

55:36:040102:

323

90% 25747 302 292 0 0 0

Некоммерческая 

организация "Фонд 

защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства 

Омской области" 

("ЖСК "Дом на 

Тарской") 

5503190237 

(5503219567)
отсутствует 292 0 0 292 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

12.2020

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондом 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

-- -- 04.2023 -- -- -- -- -- -- -- 17.12.2021 06.2022 -- 07.2022 -- 09.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 03.2023 -- 04.2023 -- 04.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

10 р-15723 -- 1

Омская область,  

Омский район, 

Троицкое с.п.жилой 

комплекс "Ясная 

Поляна",  стр. 9

 RU55520322 

№ 26,  

21.12.2012, 

20.12.2017

55:20:220302:

4912
25% 12537 164 95 0 0 0 ЖСК 

"Яснополянский"
5504151590 отсутствует 36 37 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

11.2021

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондом 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

выплате 

гражданам 

возмещения  

-- -- 04.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10.2021 --

10.2021 

- 

01.2022

03.2022 -- 05.2023 -- 04.2023 --

ПЛАН-ГРАФИК

("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных

на территории Омской области, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Форма утверждена   

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 г. № 1063-р   

 (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 августа 2021 г. № 2341-р)   

"УТВЕРЖДАЮ":    

 Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области   

_________________________________ А.Л. Бурков   

«_______»___________________________ 2022 года   

46 47 48 49 50

Иной способ

месяцев

Срок восстановления 

прав граждан-

участников 

строительства иным 

способом, всего 

(месяцев)
Этап                                                 

1 этап **              

Этап                                                 

2 этап ***          

Этап                                                 

3 этап ****           

Этап                                                

4 этап *****           

44 45

Срок завершения 

строительства 

проблемного 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта 

недвижимости, всего 

(месяцев)

31 32 33 34 35

Общая 

площадь 

жилых 

помещений 

(квартир)

Количество 

жилых 

помещений 

(квартир)

Количество 

жилых 

помещений 

(квартир), в 

отношении 

которых 

заключены 

договоры 

участия в 

долевом 

строительст

ве/ 

паенакопле

ния

Общая 

площадь 

нежилых 

помещений

36 37 38 39 40 41 42 43

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или иной объекте недвижимости)

Идентиф

икационн

ый

 номер 

(ID) 

объекта, 

по 

данным 

единой 

информа

ционной 

системы 

жилищно

го 

строител

ьства

Номер 

проектной 

деклараци

и, по 

данным 

единой 

информаци

онной 

системы 

жилищного 

строительс

тва (при 

наличии)

Основа

ние 

включе

ния в 

единый 

реестр 

пробле

мных 

объекто

в * 

Адрес многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта недвижимости, 

отнесенного к 

проблемным объектам

Номер и дата  

разрешения на 

строительство 

(при наличии)

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Степень 

строительн

ой 

готовности 

многоквар

тирного 

дома и 

(или) иного 

объекта 

недвижимо

сти, 

процентов

Количество 

нежилых 

помещений

Количест

во 

нежилых 

помещени

й, в 

отношени

и 

которых 

заключен

ы 

договоры 

участия в 

долевом 

строитель

стве

Дата 

завершен

ия работ 

по 

возведени

ю 

конструкц

ий 

надземной 

части 

объекта

Информация о застройщике

наименование ИНН

Сведения о 

введении 

процедуры 

банкротства

Информация о гражданах и количестве

 заключенных договоров

Общее 

количеств

о граждан-

участнико

в 

строительс

тва, 

имеющих 

требовани

е к 

застройщи

ку о 

передаче 

помещени

й

Количество 

зарегистриро

ванных 

договоров 

долевого 

участия 

(заключенны

х договоров 

паенакоплен

ия), 

заключенны

х 

гражданами-

участниками 

строительств

а в целях 

приобретени

я жилых 

помещений  

в 

многокварти

рном доме и 

(или) ином 

объекте 

недвижимос

ти

План мероприятий по восстановлению прав граждан

наименование

Количество 

зарегистриро

ванных 

договоров 

долевого 

участия 

(заключенны

х договоров 

паенакоплен

ия), 

заключенны

х 

гражданами-

участниками 

строительств

а в целях 

приобретени

я нежелых 

помещений в 

многокварти

рном доме и 

(или) ином 

объекте 

недвижимос

ти

Иные 

догово

ры

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости  

срок 

восстанов

ления              

прав 

граждан

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Привлечение приобретателя График завершения строительства

Дата государственной 

регистрации перехода 

прав на земельный 

участок с 

находящимися на нем 

неотделимым и 

улучшениями

ожидаемые 

результаты

С помощью 

механизмов 

Федерального 

закона "О 

публично-

правовой 

компании по 

защите прав 

граждан-

участников 

долевого 

строительства  

при 

несостоятельност

и (банкротстве) 

застройщиков и о 

внесении 

изменений в 

некоторые 

законодательные 

акты Российской 

Федерации"

Перечень мероприятий восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов (или) иных объектов недвижимости и чьи права 

нарушены

Дата получения 

заключения 

экспертизы проектной 

документации и  

результатов 

инженерных 

изысканий

Дата начала 

строительно-

монтажных работ

меры нормативного (правового) 

характера
меры финансового характера

Планируемый способ и срок восстановления прав граждан

способ

За счет мер 

застройщика

Дата 

завершени

я работ по 

устройству 

внутри 

площадочн

ых сетей 

инженерно-

техническ

ого 

обеспечен

ия

Дата получения 

разрешения на ввод 

объект в эксплуатацию

Дата начала

 заселения

Дата 

завершени

я работ по 

возведени

ю 

конструкц

ий 

фундамен

тов

Дата 

завершен

ия работ 

по 

возведени

ю 

конструк

ций 

подземно

й части 

объекта

Дата направления лицом, 

имеющим намерение 

стать приобретателем 

земельного участка с 

находящимися на нем 

неотделимым и 

улучшениями, заявления 

о таком намерении в 

арбитражный суд, 

рассматривающий дело о 

банкротстве застройщика

Дата и номер 

определения 

арбитражного суда об 

удовлетворении 

заявления о 

намерении стать 

приобретателем 

земельного участка с 

находящимися на нем 

неотделимым и 

улучшениям и (или) 

об отказе в 

удовлетворении 

такого заявления

Дата внесения изменений 

в разрешение на 

строительство

Дата завершения 

проектно-

изыскательских работ

55:36:070103:

2027, 

55:36:070103:

2014

65%

Некоммерческая 

организация "Фонд 

защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства 

Омской области" 

(ЖСК "На Химиков)

5503190237 

(5501233358)

За счет мер 

региональног

о характера

Дата 

завершени

я работ по 

устройств

у внутри 

домовых 

сетей 

инженерн

о-

техническ

ого 

обеспечен

ия
срок 

реализа

ции

ожидаемые 

результаты наименование

срок 

реализаци

и



план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 46 47 48 49 50

Иной способ

месяцев

Срок восстановления 

прав граждан-

участников 

строительства иным 

способом, всего 

(месяцев)
Этап                                                 

1 этап **              

Этап                                                 

2 этап ***          

Этап                                                 

3 этап ****           

Этап                                                

4 этап *****           

44 45

Срок завершения 

строительства 

проблемного 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта 

недвижимости, всего 

(месяцев)

31 32 33 34 35

Общая 

площадь 

жилых 

помещений 

(квартир)

Количество 

жилых 

помещений 

(квартир)

Количество 

жилых 

помещений 

(квартир), в 

отношении 

которых 

заключены 

договоры 

участия в 

долевом 

строительст

ве/ 

паенакопле

ния

Общая 

площадь 

нежилых 

помещений

36 37 38 39 40 41 42 43

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или иной объекте недвижимости)

Идентиф

икационн

ый

 номер 

(ID) 

объекта, 

по 

данным 

единой 

информа

ционной 

системы 

жилищно

го 

строител

ьства

Номер 

проектной 

деклараци

и, по 

данным 

единой 

информаци

онной 

системы 

жилищного 

строительс

тва (при 

наличии)

Основа

ние 

включе

ния в 

единый 

реестр 

пробле

мных 

объекто

в * 

Адрес многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта недвижимости, 

отнесенного к 

проблемным объектам

Номер и дата  

разрешения на 

строительство 

(при наличии)

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Степень 

строительн

ой 

готовности 

многоквар

тирного 

дома и 

(или) иного 

объекта 

недвижимо

сти, 

процентов

Количество 

нежилых 

помещений

Количест

во 

нежилых 

помещени

й, в 

отношени

и 

которых 

заключен

ы 

договоры 

участия в 

долевом 

строитель

стве

Дата 

завершен

ия работ 

по 

возведени

ю 

конструкц

ий 

надземной 

части 

объекта

Информация о застройщике

наименование ИНН

Сведения о 

введении 

процедуры 

банкротства

Информация о гражданах и количестве

 заключенных договоров

Общее 

количеств

о граждан-

участнико

в 

строительс

тва, 

имеющих 

требовани

е к 

застройщи

ку о 

передаче 

помещени

й

Количество 

зарегистриро

ванных 

договоров 

долевого 

участия 

(заключенны

х договоров 

паенакоплен

ия), 

заключенны

х 

гражданами-

участниками 

строительств

а в целях 

приобретени

я жилых 

помещений  

в 

многокварти

рном доме и 

(или) ином 

объекте 

недвижимос

ти

План мероприятий по восстановлению прав граждан

наименование

Количество 

зарегистриро

ванных 

договоров 

долевого 

участия 

(заключенны

х договоров 

паенакоплен

ия), 

заключенны

х 

гражданами-

участниками 

строительств

а в целях 

приобретени

я нежелых 

помещений в 

многокварти

рном доме и 

(или) ином 

объекте 

недвижимос

ти

Иные 

догово

ры

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости  

срок 

восстанов

ления              

прав 

граждан

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Привлечение приобретателя График завершения строительства

Дата государственной 

регистрации перехода 

прав на земельный 

участок с 

находящимися на нем 

неотделимым и 

улучшениями

ожидаемые 

результаты

С помощью 

механизмов 

Федерального 

закона "О 

публично-

правовой 

компании по 

защите прав 

граждан-

участников 

долевого 

строительства  

при 

несостоятельност

и (банкротстве) 

застройщиков и о 

внесении 

изменений в 

некоторые 

законодательные 

акты Российской 

Федерации"

Перечень мероприятий восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов (или) иных объектов недвижимости и чьи права 

нарушены

Дата получения 

заключения 

экспертизы проектной 

документации и  

результатов 

инженерных 

изысканий

Дата начала 

строительно-

монтажных работ

меры нормативного (правового) 

характера
меры финансового характера

Планируемый способ и срок восстановления прав граждан

способ

За счет мер 

застройщика

Дата 

завершени

я работ по 

устройству 

внутри 

площадочн

ых сетей 

инженерно-

техническ

ого 

обеспечен

ия

Дата получения 

разрешения на ввод 

объект в эксплуатацию

Дата начала

 заселения

Дата 

завершени

я работ по 

возведени

ю 

конструкц

ий 

фундамен

тов

Дата 

завершен

ия работ 

по 

возведени

ю 

конструк

ций 

подземно

й части 

объекта

Дата направления лицом, 

имеющим намерение 

стать приобретателем 

земельного участка с 

находящимися на нем 

неотделимым и 

улучшениями, заявления 

о таком намерении в 

арбитражный суд, 

рассматривающий дело о 

банкротстве застройщика

Дата и номер 

определения 

арбитражного суда об 

удовлетворении 

заявления о 

намерении стать 

приобретателем 

земельного участка с 

находящимися на нем 

неотделимым и 

улучшениям и (или) 

об отказе в 

удовлетворении 

такого заявления

Дата внесения изменений 

в разрешение на 

строительство

Дата завершения 

проектно-

изыскательских работ

За счет мер 

региональног

о характера

Дата 

завершени

я работ по 

устройств

у внутри 

домовых 

сетей 

инженерн

о-

техническ

ого 

обеспечен

ия
срок 

реализа

ции

ожидаемые 

результаты наименование

срок 

реализаци

и

11 р-11109 б/н 1, 2, 3

Омская обл.,                               

г. Омск, 

Октябрьский 

административный 

округ, пр-кт 

Космический, д. 6

 55-ru55301000-

2703-2015  

01.07.2015 

сроком до  

09.01.2020, 

14.11,2021, 

29.09.2022

55:36:120305:

3086, 

55:36:120305:

3087 

12% 4019 90 43 0 0 0 ООО ПСК "Лидер"                                                                                                                                                                                5506217945

имеется 

(Решение от  

14.01.2020, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                               

№ А46-

12092/2019)

38 38 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

04.2022

В бюджете Омской 

области 

предусмотрены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

Фондом 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

рассматриваетс

я вопрос о 

восстановлении  

прав граждан

-- -- 05.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 06.2022 -- 2022 -- 11.2022 -- 05.2023 -- 05.2023 --

12 р-214 б/н 1, 2, 3

Омская обл., Омский 

р-н, Богословское 

с.п. мкр. Жилой парк 

"Врубелево",                                        

д. 1

55520000 № 7, 

22.04.08,  

08.08.2011 

55:20:032001:

609, 

55:20:032001:

611

13% 23013 432 220 0 0 0
ООО "Новые 

строительные 

технологии"

5504221833

имеется 

(Решение от 

27.11.2012, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                         

№ А46-

8819/2013)

6 6 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

04.2022

В бюджете Омской 

области 

предусмотрены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

В адрес Фонда 

защиты прав 

гражддан - 

участников 

долевого 

строительства 

15.12.2021 

направлено 

ходатайство 

(объект на 

рассмотрении 

Фонда) 

-- -- 05.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 06.2022 -- 2022 -- 11.2022 -- 05.2023 -- 05.2023 --

13 р-115267 б/н 1, 2, 3

Омская обл., Омский 

р-н, Богословское 

с.п. мкр. Жилой парк 

"Врубелево",                             

д. 5

5520000 № 4, 

22.02.08, 

08.08.2011

55:20:032001:

609, 

55:20:032001:

611

8% 23013 432 4 0 0 0
ООО "Новые 

строительные 

технологии"

5504221833

имеется 

(Решение от 

27.11.2012, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                                 

№ А46-

8819/2013)

2 4 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

04.2022

В бюджете Омской 

области 

предусмотрены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

В адрес Фонда 

защиты прав 

гражддан - 

участников 

долевого 

строительства 

15.12.2021 

направлено 

ходатайство 

(объект на 

рассмотрении 

Фонда) 

-- -- 05.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 06.2022 -- 2022 -- 11.2022 -- 05.2023 -- 05.2023 --

14 р-2193

 № 55-

000094 v6  

f2-8

1, 2, 3
обл Омская,                                        

г Омск, Советский, 

стр. 2

ru55301000-265-

2016,  

20.07.2016 

сроком до 

11.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

55:36:070201:

449
25% 8636 190 10 - 4 - ООО "СК 

"РусМонтаж"
5501226209

имеется  

(Решение от 

12.09.2018, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                       

№ А46-

7954/2017) 

5 5 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

04.2022

В бюджете Омской 

области 

предусмотрены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

В адрес Фонда 

защиты прав 

гражддан - 

участников 

долевого 

строительства 

15.12.2021 

направлено 

ходатайство 

(объект на 

рассмотрении 

Фонда) 

-- -- 05.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 06.2022 -- 2022 -- 11.2022 -- 05.2023 -- 05.2023 --

15 р-44760 55-00038 1, 2, 3

Омская область,                                

г. Омск,                                  

Кировский АО,                                   

в 140 метрах 

восточнее жилого 

дома по                                              

ул. Перелета 27                                

(д. 1)

RU55301000-

2412, 

26.11.2014 

сроком до 

03.06.2021, 

03.06.2022

55:36:110101:

22856
55% 9920 353 337 0 0 0

ООО "Красноярская 

промышленная 

компания"

5503113465

имеется 

(Решение от 

25.12.2020, 

Арбитражный 

суд Омской 

оласти,                                  

№ А46-

13580/2020)

324 324 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

09.2021

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондом 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

-- -- 06.2023 -- 03.08.2021 02.2022 -- 02.2022 -- 03.2022 -- 06.2022 -- 07.2022 -- 08.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 05.2023 -- 06.2023 -- 06.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

16 р-41237 55-000049 1, 2, 3

обл Омская,                                         

г Омск, Кировский 

административный 

округ, улица 

Перелета, д. 2                                         

(строительный                                       

№ дома)

55-ru55301000-

75-2016, 

25.03.2016 

сроком до 

03.06.2021, 

01.06.2022

55:36:0110101

:0022857
20% 6047 185 185 0 0 0

ООО "Красноярская 

промышленная 

компания"

5503113465

имеется 

(Решение от  

25.12.2020, 

Арбитражный 

суд Омской 

оласти,                                      

№ А46-

13580/2020)

167 167 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

09.2021

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондом 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

-- -- 08.2023 -- 03.08.2021 02.2022 -- 02.2022 -- 03.2022 -- 06.2022 -- 07.2022 -- 08.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 07.2023 -- 08.2023 -- 08.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

17 р-41928 -- 1, 2

Омская обл.,                                          

г. Омск, Кировский 

административный 

округ,                                             

ул. 70 лет Октября

55-ru55301000-

8-2021, 

04.02.2021 

сроком до  

04.02.2021, 

04.02.2024 

55:36:110106:

314
25% 9036 127 64 0 0 0

Некоммерческая 

организация "Фонд 

защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства 

Омской области" 

(ЖСК  "Кристалл")

5503190237 

(5503235801)
отсутствует 53 53 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

10.2021

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондом 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

-- -- 08.2023 -- -- -- -- 11.2021 -- -- 22.11.2021 06.2022 -- 08.2022 -- 09.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 07.2023 -- 08.2023 -- 08.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

18 р-3009

№ 55-

000093 v6  

f2-8

1, 2, 3

обл Омская,                               

г Омск,                                  

Советский,                                       

пр-кт Королева,                                        

д. 1

RU55301000-

2499, 

11.02.2015 

сроком до 

11.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

55:36:000000:

159136, 

55:36:070203:

335

72% 7650 128 21 - 6 - ООО "СК 

"РусМонтаж"
5501226209

имеется 

(Решение от 

12.09.2018, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                            

№ А46-

7954/2017) 

23 21 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

04.2022

В бюджете Омской 

области 

предусмотрены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

В адрес Фонда 

защиты прав 

гражддан - 

участников 

долевого 

строительства 

15.12.2021 

направлено 

ходатайство 

(объект на 

рассмотрении 

Фонда) 

-- -- 08.2023 -- 20.04.2021 12.2021 -- 02.2022 -- 03.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 07.2023 -- 08.2023 -- 08.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

19 р-15939 -- 1

Омская область,                                     

г. Омск, 

Центральный АО,                                                

ул. 10 лет Октября,                                            

д. 43/1 (стр. 4)

55-ru55301000-

126-2020 от 

14.12.2020 

сроком до  

14.12.2020, 

14.08.2022  

55:36:090104:

24,55:36:0901

04:3478; 

55:36:090104:

3477

85% 7493 58 54 0 0 0

Некоммерческая 

организация "Фонд 

защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства 

Омской области" 

(ЖСК                                           

"10 лет Октября 43 к 

1")                             

5503190237 

(5504243675)
отсутствует 51 0 0 54 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

11.2021

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондоим 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

-- -- 12.2023 -- -- -- -- -- -- -- 19.11.2021 04.2022 -- 05.2022 -- 06.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10.2023 -- 11.2023 -- 12.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

20 р-15092 -- 1, 2

Омская обл.,                                   

г. Омск, Советский 

административный 

округ ,                                  

ул. Малиновского,                                       

стр. 3

55-669, 

09.02.2009 

сроком до 

11.03.2021, 

26.06.2022

55:36:070104:

2066
30% 11390 240 62 0 0 0 ЖСК  

"Малиновского-2015"
5501113170 отсутствует 63 5 0 58 -- -- -- -- -- -- -- --

Завершени

е 

строительс

тва

12.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.2023 -- 12.2023 -- 12.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

21 р-21535

 № 55-

000095 v5  

f2-8

1, 2
обл Омская,                             

г Омск,                                          

стр. 16

55-ru55301000-

235-2016, 

01.07.2016 

сроком до 

11.12.2020, 

31.12.2021, 

31.12.2022

55:36:000000:

160301
40% 13822 340 8 - 13 -

ООО "СК 

"РусМонтаж" 

(планируется 

передача прав к ЖСК 

"Сады Наука – Дом 

16")                                          

5501226209 

(5506188973)

имеется 

(Решение от 

12.09.2018, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                            

№ А46-

7954/2017) 

8 8 0 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Завершени

е 

строительс

тва

12.2023 -- 20.04.2021 06.2022 -- 07.2022 -- 08.2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.2023 -- 12.2023 -- 12.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

22 р-10570 -- 1

Омская область,                                       

г. Омск, 

Октябрьский АО,                                                 

ул. Харьковская- ул.1-

я Рабочая

RU55301000-

2330, 

03.10.2014,   

сроком до 

07.04.2021, 

01.12.2021, 

01.04.2023

55:36:120307:

3177, 

55:36:120307:

22719, 

55:36:120307:

3052

3% 10738 192 70 0 0 0 ЖСК "Рубин-2" 5506215313 отсутствует 70 69 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

12.2020

Субсидия 

предоставлена в 

рамках соглашения 

между 

Правительством 

Омской области и 

Фондом защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

Фондом 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

принято 

решение о 

выплате 

гражданам 

возмещения  

-- -- 12.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.2020 2022-2023 -- 04.2023 -- 12.2023 -- 12.2023 --



план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 46 47 48 49 50

Иной способ

месяцев

Срок восстановления 

прав граждан-

участников 

строительства иным 

способом, всего 

(месяцев)
Этап                                                 

1 этап **              

Этап                                                 

2 этап ***          

Этап                                                 

3 этап ****           

Этап                                                

4 этап *****           

44 45

Срок завершения 

строительства 

проблемного 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта 

недвижимости, всего 

(месяцев)

31 32 33 34 35

Общая 

площадь 

жилых 

помещений 

(квартир)

Количество 

жилых 

помещений 

(квартир)

Количество 

жилых 

помещений 

(квартир), в 

отношении 

которых 

заключены 

договоры 

участия в 

долевом 

строительст

ве/ 

паенакопле

ния

Общая 

площадь 

нежилых 

помещений

36 37 38 39 40 41 42 43

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или иной объекте недвижимости)

Идентиф

икационн

ый

 номер 

(ID) 

объекта, 

по 

данным 

единой 

информа

ционной 

системы 

жилищно

го 

строител

ьства

Номер 

проектной 

деклараци

и, по 

данным 

единой 

информаци

онной 

системы 

жилищного 

строительс

тва (при 

наличии)

Основа

ние 

включе

ния в 

единый 

реестр 

пробле

мных 

объекто

в * 

Адрес многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта недвижимости, 

отнесенного к 

проблемным объектам

Номер и дата  

разрешения на 

строительство 

(при наличии)

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Степень 

строительн

ой 

готовности 

многоквар

тирного 

дома и 

(или) иного 

объекта 

недвижимо

сти, 

процентов

Количество 

нежилых 

помещений

Количест

во 

нежилых 

помещени

й, в 

отношени

и 

которых 

заключен

ы 

договоры 

участия в 

долевом 

строитель

стве

Дата 

завершен

ия работ 

по 

возведени

ю 

конструкц

ий 

надземной 

части 

объекта

Информация о застройщике

наименование ИНН

Сведения о 

введении 

процедуры 

банкротства

Информация о гражданах и количестве

 заключенных договоров

Общее 

количеств

о граждан-

участнико

в 

строительс

тва, 

имеющих 

требовани

е к 

застройщи

ку о 

передаче 

помещени

й

Количество 

зарегистриро

ванных 

договоров 

долевого 

участия 

(заключенны

х договоров 

паенакоплен

ия), 

заключенны

х 

гражданами-

участниками 

строительств

а в целях 

приобретени

я жилых 

помещений  

в 

многокварти

рном доме и 

(или) ином 

объекте 

недвижимос

ти

План мероприятий по восстановлению прав граждан

наименование

Количество 

зарегистриро

ванных 

договоров 

долевого 

участия 

(заключенны

х договоров 

паенакоплен

ия), 

заключенны

х 

гражданами-

участниками 

строительств

а в целях 

приобретени

я нежелых 

помещений в 

многокварти

рном доме и 

(или) ином 

объекте 

недвижимос

ти

Иные 

догово

ры

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости  

срок 

восстанов

ления              

прав 

граждан

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Привлечение приобретателя График завершения строительства

Дата государственной 

регистрации перехода 

прав на земельный 

участок с 

находящимися на нем 

неотделимым и 

улучшениями

ожидаемые 

результаты

С помощью 

механизмов 

Федерального 

закона "О 

публично-

правовой 

компании по 

защите прав 

граждан-

участников 

долевого 

строительства  

при 

несостоятельност

и (банкротстве) 

застройщиков и о 

внесении 

изменений в 

некоторые 

законодательные 

акты Российской 

Федерации"

Перечень мероприятий восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов (или) иных объектов недвижимости и чьи права 

нарушены

Дата получения 

заключения 

экспертизы проектной 

документации и  

результатов 

инженерных 

изысканий

Дата начала 

строительно-

монтажных работ

меры нормативного (правового) 

характера
меры финансового характера

Планируемый способ и срок восстановления прав граждан

способ

За счет мер 

застройщика

Дата 

завершени

я работ по 

устройству 

внутри 

площадочн

ых сетей 

инженерно-

техническ

ого 

обеспечен

ия

Дата получения 

разрешения на ввод 

объект в эксплуатацию

Дата начала

 заселения

Дата 

завершени

я работ по 

возведени

ю 

конструкц

ий 

фундамен

тов

Дата 

завершен

ия работ 

по 

возведени

ю 

конструк

ций 

подземно

й части 

объекта

Дата направления лицом, 

имеющим намерение 

стать приобретателем 

земельного участка с 

находящимися на нем 

неотделимым и 

улучшениями, заявления 

о таком намерении в 

арбитражный суд, 

рассматривающий дело о 

банкротстве застройщика

Дата и номер 

определения 

арбитражного суда об 

удовлетворении 

заявления о 

намерении стать 

приобретателем 

земельного участка с 

находящимися на нем 

неотделимым и 

улучшениям и (или) 

об отказе в 

удовлетворении 

такого заявления

Дата внесения изменений 

в разрешение на 

строительство

Дата завершения 

проектно-

изыскательских работ

За счет мер 

региональног

о характера

Дата 

завершени

я работ по 

устройств

у внутри 

домовых 

сетей 

инженерн

о-

техническ

ого 

обеспечен

ия
срок 

реализа

ции

ожидаемые 

результаты наименование

срок 

реализаци

и

23 р-15821 -- 1, 2, 3

Омская обл.,                              

г. Омск, 

Центральный 

административный 

округ, ул. Герцена, 

ул. Красный Пахарь,                            

ул. 3-я Северная, ул. 

16-я Северная, д. 11, 

1-й этап

55-1321, 

27.01.2012 

сроком до 

27.04.2021, 

30.04.2022

55:36:070403:

3065, 

55:36:070403:

143, 

55:36:070403:

3064

21% 5747 108 108 0 0 0 ООО "Регион"                                                                     5503209689

имеется 

(Решение от 

15.07.2019, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                       

№ А46-

6214/2017) 

89 93 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

10.2022

В бюджете Омской 

области 

предусмотрены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

Планируется 

направить 

ходатайство в 

адрес Фонда 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства

-- -- 12.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 09.2022 -- 2022-2023 -- 04.2023 -- 12.2023 -- 12.2023 --

24 р-15898 -- 1, 2

Омская обл.,                                   

г. Омск, 

Октябрьский 

административный 

округ,                          

ул. Пархоменко

55-219, 

16.05.07, 

01.12.2018, 

23.03.2017 

55:36:120302:

1017
10% 36752 390 143 0 0 0 ЖСК "Пархоменко" 5506214359 отсутствует 83 74 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

10.2022

В бюджете Омской 

области 

предусмотрены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

Планируется 

направить 

ходатайство в 

адрес Фонда 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства

-- -- 02.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.2022 -- 2022-2023 -- 04.2023 -- 12.2023 -- 12.2023 --

25 р-122665 б/н 1, 2

Омская область,                          

г. Омск,                        

Ленинский АО,                               

ул. Луговая, 35, стр. 1 

55-301-2631-

2015 от 

21.05.2015 

сроком до  

20.05.2021, 

30.12.2021, 

30.08.2022

55:36:160101:

4277
30% 3229,28 120 49 0 0 0 ООО "Гранд-Бизнес 

Групп"
5506222688 отсутствует 43 43 0 0 -- -- --

Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

Омской области 

Фонду защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

10.2022

В бюджете Омской 

области 

предусмотрены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

Планируется 

направить 

ходатайство в 

адрес Фонда 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства

-- -- 12.2023 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.2022 -- 2022-2023 -- 04.2023 -- 12.2023 -- 12.2023 --

26 р-15924 -- 1, 2

Омская обл.,                              

г. Омск, Кировский 

административный 

округ, ул. Конева, д. 

3, к. 3

-- 55:36:000000:

572                                                  
25% 7545 105 105 0 0 0 ЖСК "Улица Конева 

дом 3 корпус 3"                                     
5507103010 отсутствует 34 34 0 0

Применение 

Закона 

Омской 

области                                     

№ 1772-ОЗ о 

масшабных 

инвестиционн

ых проектах

2021

Распоряжени

я 

Губернатора 

Омской 

области                           

№ 101-р и                         

102-р от 

13.08.2021

Предоставление 

земельных 

участков в 

рамках 

реализации 

Закона Омской 

области                              

№ 1772-ОЗ

2021

Передача 

земельных 

участков 

инвесторам

--

Предоставл

ение 

дольщикам 

жилых 

помещений 

в новых 

домах

-- 12.2024 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.08.2021 12.2021 -- 08.2024 -- 10.2024 -- 12.2024 --

27 р-44402 б/н 1, 2, 3

Омская область,  

Омский район, 

Троицкое с.п.жилой 

комплекс "Ясная 

Поляна",  стр. 28

-- 55:20:220302:

4886
16% 6269 94 94 0 0 0 ООО "РоКаС" 5503103795

имеется 

(Решение от 

14.03.2017, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                        

№ А46-

17714/2009)

3 3 0 0

Применение 

Закона 

Омской 

области                                     

№ 1772-ОЗ о 

масшабных 

инвестиционн

ых проектах

2021

Распоряжени

я 

Губернатора 

Омской 

области                           

№ 101-р и                         

102-р от 

13.08.2021

Предоставление 

земельных 

участков в 

рамках 

реализации 

Закона Омской 

области                              

№ 1772-ОЗ

2021

Передача 

земельных 

участков 

инвесторам

--

Предоставл

ение 

дольщикам 

жилых 

помещений 

в новых 

домах

-- 12.2024 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.08.2021 12.2021 -- 08.2024 -- 10.2024 -- 12.2024 --

28 р-15572 б/н 1, 2, 3

Омская область,  

Омский район, 

Троицкое с.п.жилой 

комплекс "Ясная 

Поляна",  стр. 29

-- 55:20:220302:

4886
19% 12537 186 186 0 0 0 ООО "РоКаС" 5503103795

имеется  

(Решение от 

14.03.2017, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                          

№ А46-

17714/2009)

4 4 0 0

Применение 

Закона 

Омской 

области                                     

№ 1772-ОЗ о 

масшабных 

инвестиционн

ых проектах

2021

Распоряжени

я 

Губернатора 

Омской 

области                           

№ 101-р и                         

102-р от 

13.08.2021

Предоставление 

земельных 

участков в 

рамках 

реализации 

Закона Омской 

области                              

№ 1772-ОЗ

2021

Передача 

земельных 

участков 

инвесторам

--

Предоставл

ение 

дольщикам 

жилых 

помещений 

в новых 

домах

-- 12.2024 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.08.2021 12.2021 -- 08.2024 -- 10.2024 -- 12.2024 --

29 р-44761 б/н 1, 2

Омская обл., 

Центральный 

административный 

округ,                               

г. Омск,                                       

ул. Омская

55-ru55301000-

324-2018, 

26.12.2018 

сроком до 

10.12.2019, 

02.03.2020

55:36:090105:

1054
1% 2306 40 0 - 1 1

ООО "Строительное 

предприятие 

"Реконструкци"

5504232909 отсутствует 1 0 1 0

Применение 

Закона 

Омской 

области                                     

№ 1772-ОЗ о 

масшабных 

инвестиционн

ых проектах

2021

Распоряжени

я 

Губернатора 

Омской 

области                           

№ 101-р и                         

102-р от 

13.08.2021

Предоставление 

земельных 

участков в 

рамках 

реализации 

Закона Омской 

области                              

№ 1772-ОЗ

2021

Передача 

земельных 

участков 

инвесторам

--

Предоставл

ение 

дольщикам 

жилых 

помещений 

в новых 

домах

-- 12.2024 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.08.2021 12.2021 -- 08.2024 -- 10.2024 -- 12.2024 --

30 р-120383 -- 1, 2, 3

 Омская обл.,                                   

г. Омск, 

Октябрьский 

административный 

округ,                                       

ул. Масленникова,                                 

ул. Маяковского,                                 

ул. 6-я Линия,                           

ул. 7-я Линия , ул.8-я 

Линия,                                      

д. 22

--

55:36:090204:

2064, 

55:36:090204:

2055, 

55:36:090204:

011

0% 5846 96 6 0 0 0 ООО "ССК               

"Металлургмаркет"
5504102547

имеется 

(Решение от 

15.05.2015, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                             

№ А46-

13473/2014)

5 6 0 0

Применение 

Закона 

Омской 

области                                     

№ 1772-ОЗ о 

масшабных 

инвестиционн

ых проектах

2021

Распоряжени

я 

Губернатора 

Омской 

области                           

№ 101-р и                         

102-р от 

13.08.2021

Предоставление 

земельных 

участков в 

рамках 

реализации 

Закона Омской 

области                              

№ 1772-ОЗ

2021

Передача 

земельных 

участков 

инвесторам

--

Предоставл

ение 

дольщикам 

жилых 

помещений 

в новых 

домах

-- 12.2024 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.08.2021 12.2021 -- 08.2024 -- 10.2024 -- 12.2024 --

31 р-118950 -- 1, 2, 3

Омская обл.,                                        

г. Омск, 

Октябрьский 

административный 

округ,                                       

ул. Масленникова,                         

ул. Маяковского,                                           

ул. 6-я Линия,                                            

ул. 7-я Линия , ул.8-я 

Линия,                                               

д. 23

--

55:36:090204:

2064, 

55:36:090204:

2055, 

55:36:090204:

011

50% 23019 212 190 2844,1 4 0 ООО "ССК               

"Металлургмаркет"
5504102547

имеется 

(Решение от 

15.05.2015, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                          

№ А46-

13473/2014)

190 190 0 0

Применение 

Закона 

Омской 

области                                     

№ 1772-ОЗ о 

масшабных 

инвестиционн

ых проектах

2021

Распоряжени

я 

Губернатора 

Омской 

области                           

№ 101-р и                         

102-р от 

13.08.2021

Предоставление 

земельных 

участков в 

рамках 

реализации 

Закона Омской 

области                              

№ 1772-ОЗ

2021

Передача 

земельных 

участков 

инвесторам

--

Предоставл

ение 

дольщикам 

жилых 

помещений 

в новых 

домах

-- 12.2024 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.08.2021 12.2021 -- 08.2024 -- 10.2024 -- 12.2024 --

32 р-44403 б/н 3

Омская область,  

Омский район, 

Троицкое с.п.жилой 

комплекс "Ясная 

Поляна",  стр. 30

-- 55:20:220302:

4886
7% -- -- -- -- -- -- ООО "РоКАС" 5503103795

имеется  

(Решение от 

14.03.2017, 

Арбитражный 

суд Омской 

области,                          

№ А46-

17714/2009)

0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

283156,8 2066 1660 1 404

* Основание включения объекта в единый реестр проблемных объектов указывается в соответствии со следующими кодами оснований:

- 1 – застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок завершения строительства (создания) объекта;

- 2 – застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве;

- 3 – застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", если при банкротстве застройщика применяются правила параграфа 7 главы IX указанного Федерального закона;

- 4 – в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

При одновременном наличии нескольких оснований включения объекта в единый реестр проблемных объектов указываются все соответствующие таким основаниям коды с разделением их запятой.

Для строки 1: 

- 1 этап ** – принятие решения о финансировании мероприятий по выплате денежных компенсаций гражданам – участникам строительства проблемного многоквартирного дома № 8 по ул. И.Мишина; 

- 2 этап *** – в бюджете Омской области предусмотрены средства на финансирование данных мероприятий;

- 3 этап **** – осуществление выплат гражданам – участникам строительства.

Для строк 2-3, 10-14, 22-25:

- 1 этап ** – принятие решения публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" о финансировании мероприятий по выплате гражданам возмещения; 

- 2 этап *** – осуществление выплат гражданам – участникам строительства возмещения;

- 3 этап **** – подача ходатайства публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика, о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимым и улучшениями, заявления о таком намерении;

- 4 этап ***** – вынесение определения арбитражным судом об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимым и улучшениям и (или) об отказе в удовлетворении такого заявления.

Для строк  26-31:

- 1 этап ** – разработка распоряжения Губернатора Омской области "О соответствии инвестиционного проекта критерию, установленному законом Омской области "О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов";

- 2 этап *** – предоставление земельных участков инвестору, в рамках реализации Закона Омской области № 1772-ОЗ;

- 3 этап ****  – строительство многоквартирных домов в рамках реализации Закона Омской области № 1772-ОЗ;

- 4 этап ***** – передача квартир гражданам – участникам строительства проблемных объектов на территории Омской области, согласно постановлению Правительства Омской области № 278-п "О реализации отдельных положений Закона Омской области "О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов" и реестру граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Омской области.


