
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Омская область)

1. Основные положения

Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Омская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодежь России (Омская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кротт И.И.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,

Министр Образования Омской области

Крикорьянц Д.О.Руководитель регионального проекта Министр

Лопуценко С.А.Администратор регионального проекта Начальник управления

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Омской области "Развитие

физической культуры и спорта и реализация мероприятий в

сфере молодежной политики в Омской области"

Подпрограмма "Новое поколение"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

1.1

Организован и

проведен Форум

молодых деятелей

культуры и искусств

"Таврида"

Челове

к

- - - - 32,

000

0

 Ежегодно

организован и

проведен Форум

молодых деятелей

культуры и

искусства

«Таврида».

В рамках Форума

молодых деятелей

культуры и

искусства

«Таврида»

ежегодно

принимает участие

не менее 32

человек.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2021

- -32,

000

0

32,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры0

Организован и проведен Форум молодых

деятелей культуры и искусств "Таврида"

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 850,00850,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 850,00850,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 850,00850,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

850,00 0,00 850,00

0,00 0,000,00 0,00 850,00 0,00 850,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

1.1. Организован и проведен Форум молодых

деятелей культуры и искусств "Таврида"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00

850,00

850,00850,00680,00510,00340,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00

850,00

850,00850,00680,00510,00340,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодежь России (Омская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

1.1

Результат "Организован и

проведен Форум молодых

деятелей культуры и искусств

"Таврида""

 Ежегодно организован и

проведен Форум молодых

деятелей культуры и

искусства «Таврида».

В рамках Форума молодых

деятелей культуры и

искусства «Таврида»

ежегодно принимает

участие не менее 32

человек.

Лопуценко

С.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Исходящее письмо о

назначении ответственных

за реализацию проекта и

выполнение квоты

-

Дудкова Е.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

положение о проведении

форума

-

Дудкова Е.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

утвержден график

проведения инфокампании

-

Дудкова Е.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

сформирован реестр

участников форума за 1

полугодие 2022 года от

Омской области

-

Дудкова Е.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

реестр участников

принявших участие в

форуме за 9 месяцев 2022

года от Омской области

-

Дудкова Е.В.

15.10.2022

04 06 --

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

реестр участников

принявших участие в

форуме за 2022 год от

Омской области

-

Дудкова Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единиц

Исходящее письмо О

назначении ответственного

сотрудника за реализацию

результата на территории

Омской области

-

Дудкова Е.В.

28.02.2023

07 08 --

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

План мероприятий по

информационному

-

Дудкова Е.В.

14.04.2023

Взаимо

связь с

иными

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единиц

сопровождению реализации

проекта на территории

Омской области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единиц

Отчет О ходе реализации

проекта за 1 квартал 2023

года

-

Дудкова Е.В.

01.06.2023

01 02 --

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единиц

Отчет О ходе реализации

проекта за 1 полугодие 2023

года

-

Дудкова Е.В.

01.08.2023

09 08 --

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единиц

Отчет О ходе реализации

проекта за 9 месяцев 2023

года

-

Дудкова Е.В.

02.10.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единиц

Отчет Отчет о реализации

проекта на территории

Омской области за 2023 год

-

Дудкова Е.В.

29.12.2023

06 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Руденок Т.М.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Руденок Т.М.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Руденок Т.М.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



10

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Руденок Т.М.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Руденок Т.М.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Руденок Т.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Руденок Т.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Руденок Т.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Руденок Т.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

13

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Крикорьянц Д. О. Министр Заремба О. И. 5

2 Администратор регионального

проекта

Лопуценко С. А. Начальник управления Крикорьянц Д. О. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Лопуценко С. А. Начальник управления Крикорьянц Д. О. 20

Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лопуценко С. А. Начальник управления Крикорьянц Д. О. 20

5 Участник регионального

проекта

Дудкова Е. В. Начальник отдела Лопуценко С. А. 50

6 Участник регионального

проекта

Крикорьянц Д. О. Министр Заремба О. И. 5

7 Участник регионального

проекта

Кротт И. И. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр

Образования Омской области

Хоценко В. П. 5

8 Участник регионального

проекта

Лопуценко С. А. Начальник управления Крикорьянц Д. О. 20


