УТВЕРЖДАЮ

Мэр города Омска

__________________ В.В. Двораковский

«____»________________2015 года

Блок-схема
этапов работ по  внесению изменений в документацию по планировке территории города Омска
 Разработка проекта межевания территории,  внесение изменений в проект планировки, проект межевания  территории (в случае необходимости).
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации мероприятия
	Органы, обеспечивающие реализацию мероприятия в соответствии с действующим законодательством

	1
	Обращение заинтересованного лица в Администрацию города Омска  о подготовке  проекта межевания территории и внесении изменений в проект планировки (в случае необходимости)
	
	Заказчик - инвестор

	2
	Заключение договоров с организациями на выполнение работ по подготовке  проекта межевания территории и внесении  изменений в проект планировки (в случае необходимости). 
Определение объема финансирования работ
	определяет заказчик-инвестор


	Заказчик - инвестор

	3
	Подготовка и принятие распоряжения департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска «О подготовке проекта межевания территории и внесении изменений в проект планировки»  ( в случае необходимости)

	2-4 недели 
	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска



	4
	Подготовка проекта  межевания территории и внесение  изменений в проект планировки  ( в случае необходимости)

	определяет заказчик-инвестор


	Заказчик - инвестор

	5
	Подготовка и принятие постановления Администрации города Омска «О проведении публичных слушаний по подготовке  проекта межевания территории и внесении  изменений в проект планировки» (в случае необходимости) (далее – Постановление)
	2-4 недели
со дня представления заказчиком – инвестором документации по планировке территории 
	Администрация города Омска, 
департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска

	6
	Проведение публичных слушаний по вопросу подготовки  проекта межевания территории и внесении  изменений в проект планировки (в случае необходимости)

	1 месяц с даты принятия Постановления 
	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска

	7
	Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по вопросу подготовки  проекта межевания территории и внесении  изменений в проект планировки (в случае необходимости)  (далее – заключение)

	2 недели со дня проведения публичных слушаний 
	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска,
департамент информационной политики Администрации города Омска

	8
	Подготовка и принятие постановления Администрации города Омска «Об утверждении   проекта межевания территории и внесении  изменений в проект планировки»

( в случае необходимости)

	2-4 недели после опубликования заключения 
	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска




Согласовано:
	Первый заместитель 

Мэра города Омска

____________________А.А. Поповцев

____ ________________2015 года        


	

	Исполняющий обязанности

директора департамента архитектуры

и градостроительства

Администрации  города Омска,

главного  архитектора города Омска

____________________Е.И. Зоммер

____ ________________2015 года
	Исполняющий обязанности 

директора департамента

имущественных отношений

Администрации  города Омска

______________В.В. Поморгайло

____ ________________2015 года

	Директор департамента 

городской экономической политики  

Администрации города Омска

_________________Г.С. Айтхожина

____ ________________2015 года
	


